
  

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?  

Op 27 juni jl. heeft het college van B en W ingestemd met de contouren van de bouwplaats 

ten behoeve van de uitvoering van RottaNova. Reden voor deze besluitvorming is dat de 

bouwplaats een deel van de Centrummarkt en de bomen op de Binnenrotte raakt. Ook 

heeft uw raad op donderdag 22 juni jl. de motie ‘Ruimte voor de Markt’ aangenomen. 

Hierin wordt het college verzocht om er alles aan te doen om het aantal plekken op de 

Markt gelijk te houden en hiertoe in samenwerking met de afdeling Markten van de dienst 

Stadsbeheer en de marktkooplieden zelf te onderzoeken hoe men de weggevallen plekken 

elders kan compenseren. 

 

Voor de bouwplaats van RottaNova is onderzocht op welke manier de meeste 

marktkramen gehandhaafd zouden kunnen worden. Door de contouren van de bouwplaats 

aan te passen, kan het aantal kramen dat moet wijken voor de bouwplaats teruggebracht 

worden van 25 naar 9. Helaas is de consequentie wel dat hierdoor drie bomen verplant 

dienen te worden.  

De 9 plaatsen, die geraakt worden, bestaan uit plaatsen voor niet-vaste 

standplaatshouders en plaatsen voor vaste standplaatshouders. De vaste 

standplaatshouders behouden een plek op de markt, maar wel op een andere plek op het 

bestaande marktterrein. Tijdens een ambtelijk gesprek met de marktkooplieden op 

maandag 26 juni jl. hebben de marktkooplieden aangegeven ook de voorkeur te geven aan 

een andere plek binnen het bestaande marktterrein. Het is daarom voor de komst van deze 

bouwplaats niet nodig om nieuwe marktplekken te realiseren in de omgeving van de 

Binnenrotte. Binnen de bestaande markt zal tijdelijk minder plek zijn voor niet-vaste 

standplaatshouders. Aan het begin van elke marktdag worden er ‘meeloper-plekken’ 

verloot onder niet-vaste standplaatshouders. Het aantal beschikbare ‘meeloperplekken’ 

zal tijdelijk afnemen met 9 plaatsen. 

Om de marktkooplieden tegemoet te komen, heeft het college besloten om deze tijdelijke 

krimp geen onderdeel te laten zijn van de geldende kostendekkendsheidsopgave.  

Deze maand zijn ook het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen voor de 

bouw van RottaNova onherroepelijk geworden. De werkzaamheden hiertoe zullen na de 

bouwvak en het broedseizoen van start gaan. 
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Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties 

en gedane toezeggingen: 
Motie ‘Ruimte voor de Markt’ van M. Verhoef (Leefbaar Rotterdam) d.d. 22 juni 2023. 

 

 

Toelichting: 

Impact op de Centrummarkt 

De bouwplaats t.b.v. de realisatie van RottaNova beslaat voor een periode van vier jaar 

een deel van de standplaatsen van de Centrummarkt.  De oorspronkelijk bedachte 

bouwplaats zou 25 kramen raken. De Centrummarkt heeft de afgelopen jaren al veel 

veranderingen, maar bovendien ook forse krimp ondergaan (realisatie Markthal, 

herinrichting Binnenrotte). Een extra (tijdelijke) krimp van de Centrummarkt is 

vanzelfsprekend onwenselijk. Daarom is onderzocht hoe de impact op de Centrummarkt 

zo klein mogelijk kan worden. Hieruit is een geoptimaliseerde bouwplaats gekomen, 

waarvoor 9 kramen tijdelijk moeten wijken.   

 

Oorspronkelijke bouwplaats 

Medio 2020 is gekeken naar wat de maximale contouren voor de bouwplaats zouden 

mogen zijn. Hierbij is rekening gehouden met de impact op de omgeving (terrassen, groen, 

kunstwerk, bewoners, ondernemers en markt) en dat de aannemer voldoende ruimte heeft 

om zijn werk goed en veilig te kunnen doen. Deze contouren zijn ook gedeeld (november 

2020) met de marktkooplieden met de opmerking dat dit de maximale bouwplaats is, en 

dat gezocht zou worden naar optimalisaties zodra er een aannemer gecontracteerd zou 

zijn. In dit geval zouden 25 marktkramen tijdelijk moeten wijken. Toen de ontwikkelaar 

een aannemer had gecontracteerd is gezamenlijk de bouwplaats onder de loep genomen. 
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Geoptimaliseerde bouwplaats, incl. verplanten drie bomen 

Om de impact op de Centrummarkt zo klein mogelijk te maken, is een ‘geoptimaliseerde 

bouwplaats’ ontwikkeld. Deze steekt nog steeds een fors deel de Binnenrotte op, maar 

minder ver dan voor de oorspronkelijke bouwplaats. Hierdoor worden minder 

marktkramen geraakt, maar zullen alsnog 9 marktkramen moeten wijken.  

Echter dienen hierbij ook de 3 bomen verplaats te worden naar een nieuwe, definitieve 

plek in de stad. Het betreft de 3 bomen, die rondom het kunstwerk van Ben Zeegers 

‘Iedereen is dood behalve wij’ staan (de ‘voet’, die het dichtst bij de bouwplaats ligt). 

Het principe bij bouwplaatsen is dat de bouwcontouren zich moeten aanpassen aan de 

bestaande stad en er dus in de regel geen bomen worden verplaatst. In dit geval kiezen wij 

voor aanpassing van de contouren, zodat 16 marktkramen op hun huidige plek kunnen 

blijven staan. 

De gemeentelijke boomexpert heeft onderzoek gedaan naar de condities van deze bomen 

en aangegeven, dat de drie bomen verplaatst kunnen worden, maar wel éénmalig naar een 

definitieve situatie. Dezelfde bomen kunnen niet terug worden geplant, omdat een tweede 

verplaatsing de overlevingskans minimaliseert. Na oplevering van RottaNova worden 3 

nieuwe bomen van dezelfde grootte terug geplant. Vanzelfsprekend wordt hierbij 

rekening gehouden met het plantseizoen, dat loopt van oktober tot maart.  

 

 
 

Terrassen horeca Hoogstraat  

Een deel van de Hoogstraat (ongeveer de helft, tot aan de lantarenpalen) wordt betrokken 

bij de bouwplaats. Dit betekent dat er tijdens de bouw geen plek meer is voor de terrassen 

van Poffertjessalon Seth, de Bitterballenbar en YuGuo Hotpot&Grill. Voor Turks Eethuis El 

Aviv is het misschien mogelijk om gebruik te maken van een kleiner terras. 

Met deze ondernemers zullen individuele gesprekken gevoerd worden over de impact van 

de bouwplaats. Helaas zijn er geen mogelijkheden om hun terrassen in de directe 

omgeving te compenseren. Wel zullen ze gewezen worden op de 

nadeelcompensatieregeling. NB: niet alle ondernemers zullen hiervoor in aanmerking 
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komen, omdat er sprake is van voorzienbaarheid van de ontwikkeling van RottaNova. In 

de omgevingsvergunning zijn ook de contouren van de ‘oorspronkelijke bouwplaats’ 

opgenomen. 

 

Terrassen horeca Markthal 

De groenvakken, bankjes, plantenbakken, etc. op de Grotemarkt zullen tijdens de bouw 

verwijderd worden. Zo kunnen de terrassen van de Markthal gehandhaafd blijven.  

 

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam 

Vanaf medio 2025 gaat de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam (CBR) aan 

de Hoogstraat in uitvoering. Dat betekent dat er dan aan die zijde ook een bouwplaats 

nodig is, die ook impact gaat hebben op de marktkooplieden (met name de stoffenmarkt 

aan de Hoogstraat). Op dit moment is nog geen inschatting te maken van de omvang van 

de bouwplaats en de impact voor de omgeving. De uitvoering van RottaNova en de 

bibliotheek overlappen in de periode 2025 – 2027. Dat betekent dat er in die periode 

waarschijnlijk voor nog meer marktkramen een alternatieve plek gezocht moet worden.  

Naar verwachting is er aan het einde van dit jaar (bij afronding van het Definitief Ontwerp) 

een eerste schets van de bouwplaats beschikbaar. Hiermee wordt dan ook inzichtelijk of 

er extra ruimte benodigd is voor de markt.  Met deze schets wordt de motie ‘Ruimte voor 

de Markt’ afgedaan. Deze schets vormt de basis en zal ook tijdens de aanbesteding 

worden meegegeven. Zodra er een aannemer is gecontracteerd, wordt op basis van de 

bouwplaatsschets naar mogelijkheden voor optimalisaties gezocht, net zoals bij de 

bouwplaats voor RottaNova is gedaan. We zullen de marktkooplieden en rest van de 

omgeving bij elke stap in het proces goed betrekken. 

 

 

Financiële consequenties/aspecten: 

De Centrummarkt is de belangrijkste markt voor de baten van de afdeling Markten (cluster 

Stadsbeheer). De markten in Rotterdam moeten gezamenlijk kostendekkend zijn; de 

‘kostendekkendheidsopgave’. Op het moment dat er minder kramen zijn, worden de 

kosten over minder kooplieden verdeeld. Echter, om de marktkooplieden tegemoet te 

komen, heeft ons college besloten om deze tijdelijke krimp geen onderdeel te laten zijn 

van de geldende kostendekkendsheidsopgave. 

De gemiddelde metermaat van een kraam beslaat 27m2. Het markttarief is momenteel 

vastgesteld op € 12,20 per m2 per kwartaal. Dit betekent dat het gemiddelde verlies per 

kraam, (uitgaande van 2 marktdagen per week) per jaar € 2.635,20 is. De 

geoptimaliseerde bouwplaats zorgt voor een inkomstenderving van €23.716,80 per jaar. 
 

 

Juridische consequenties/aspecten: 

Voor het verplanten van de bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd. De 

ervaring leert dat dit vaak lange trajecten kunnen worden, met bezwaren en 

beroepsprocedures. Het aanvragen van de vergunning, het verplanten van de bomen, en 

het terugplaatsen van gelijkwaardige bomen, is voor (rekening en) risico van de 

ontwikkelaar/aannemerscombinatie. 
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Het is niet noodzakelijk dat de bomen bij de start van de werkzaamheden al verplant zijn. 

Ook als de vergunning nog niet onherroepelijk is, kan de uitvoering in gang worden gezet. 

 

 

 


